
OBRA: 

ÁREA: 24,40m²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.703,45 13,34 100 17.703,45

2 ESTRUTURA E VEDAÇÃO 12.039,99 9,08 75 9.029,99 25 3.010,00

3 GAVETÁRIO E VENTILAÇÃO 38.591,41 29,09 25 9.647,85 50 19.295,71 25 9.647,85

4 PAVIMENTAÇÃO, AJARDINAMENTO E CERCAMENTO 64.329,98 48,49 20 12.866,00 10 6.433,00 30 19.298,99 30 19.298,99 10 6.433,00

13,3 17.703,45 16,5 21.895,99 14,4 19.090,85 29,1 38.594,70 21,8 28.946,84 4,8 6.433,00

13,3 17.703,45 29,8 39.599,44 44,2 58.690,29 73,3 97.284,99 95,2 126.231,83 100,0 132.664,83

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR

CEMITÉRIO MUNICIPAL - MÓDULO COM 40 GAVETAS

PESO
MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

Paulo Cesar Dutra Cardoso
Engenheiro Civil CREA 211768-4

Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC

TOTAL GLOBAL

MÊS 01 MÊS 03

TOTAL MÊS
132.664,83 100,00

MÊS 02
VALOR DAS OBRAS

E/OU SERVIÇOS
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