

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ - SC

Obra: Construção de quadra de areia

Valor total da obra

R\$

102.546,02

#VALOR!

ZAÇÃO: RUA MARANHÃO ESQUINA COM A RUA ALDINA PEDRON ROMANI - BAIRRO CASTELO B

Planejamento Cronograma

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	total
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-	0,00%	25%	25%	25%	25%	
1.2	INSTALAÇÃO DA OBRA	14.580,20	14,22%	40%	40%	20%	0%	
				5.832,08	5.832,08	2.916,04	-	14.580,20
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.781,90	1,74%	70%	20%	10%	0%	
				1.247,33	356,38	178,19	-	1.781,90
1.4	INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	4.914,38	4,79%	80%	20%	0%	0%	
				3.931,50	982,88	-	-	4.914,38
1.5	SUPER ESTRUTURA	4.127,64	4,03%	20%	60%	20%	0%	
				825,53	2.476,59	825,53	-	4.127,64
1.7	QUADRA DE AREIA	12.245,59	11,94%	0%	0%	40%	60%	
				0,00	-	4.898,23	7.347,35	12.245,59
1.8	ILUMINAÇÃO	11.499,33	11,21%	0%	0%	20%	80%	
				0,00	-	2.299,87	9.199,47	11.499,33
1.9	CERCA - ALAMBRADO	53.396,98	52,07%	0%	20%	50%	30%	
				0,00	10.679,40	26.698,49	16.019,09	53.396,98
Valores totais		102.546,02	100,00%	11.836,44	20.327,32	37.816,35	32.565,91	102.546,02
			SIMPLES ACUMULADO	12%	20%	37%	32%	
				12%	31%	68%	100%	
Valores totais acumulados		102.546,02		11.836,44	32.163,76	69.980,11	102.546,02	