CRONOGRAMA DE EXECUGAO

Obra: Construgao Cobertura

Valor total da obra R$ 285.087,07
LOCALIZAGAO: RUA MATO GROSSO - ESCOLA SAO JORGE - BAIRRO SAO JORGE
Planejamento Cronograma
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 total

1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA - 0,00% 25% 25% 25% 25%

1.2 INSTALACAO DA OBRA 18.541,07 6,50% 40% 40% 20% 0%
7.416,43 7.416,43 3.708,21 - 18.541,07

1.3 MOVIMENTACAO DE TERRA 2.615,31 0,92% 70% 20% 10% 0%
1.830,72 523,06 261,53 - 2.615,31

1.4 INFRAESTRUTURA E FUNDACOES 12.485,90 4,38% 80% 20% 0% 0%
9.988,72 2.497,18 - - 12.485,90

1.5 SUPER ESTRUTURA 37.548,20 13,17% 20% 60% 20% 0%
7.509,64 22.528,92 7.509,64 - 37.548,20

1.7 COBERTURA 171.495,02 60,16% 0% 0% 40% 60%
0,00 - 68.598,01 102.897,01 171.495,02

1.8 FECHAMENTO LATERAL - DIVISA 38.307,01 13,44% 0% 0% 20% 80%
0,00 - 7.661,40 30.645,61 38.307,01

1.9 SERVICOS FINAIS 4.094,55 1,44% 0% 20% 50% 30%
0,00 818,91 2.047,27 1.228,36 4.094,55

Valores totais 285.087,07 100,00% 26.745,51 33.784,50 89.786,07 134.770,99 285.087,07
SIMPLES 9% 12% 31% 47%
ACUMULADO 9% 21% 53% 100%
Valores totais acumulados | 285.087,07 26.745,51 60.530,01 150.316,08 285.087,07




