
Obra: Construção Cobertura
Valor total da obra

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 total
1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                       0,00% 25% 25% 25% 25%

1.2 INSTALAÇÃO DA OBRA 18.541,07            6,50% 40% 40% 20% 0%
7.416,43 7.416,43          3.708,21          -                   18.541,07          

1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.615,31              0,92% 70% 20% 10% 0%
1.830,72 523,06             261,53             -                   2.615,31            

1.4 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES 12.485,90            4,38% 80% 20% 0% 0%
9.988,72 2.497,18          -                   -                   12.485,90          

1.5 SUPER ESTRUTURA 37.548,20            13,17% 20% 60% 20% 0%
7.509,64 22.528,92        7.509,64          -                   37.548,20          

1.7 COBERTURA 171.495,02          60,16% 0% 0% 40% 60%
0,00 -                   68.598,01        102.897,01      171.495,02        

1.8 FECHAMENTO LATERAL - DIVISA 38.307,01            13,44% 0% 0% 20% 80%
0,00 -                   7.661,40          30.645,61        38.307,01          

1.9 SERVIÇOS FINAIS 4.094,55              1,44% 0% 20% 50% 30%
0,00 818,91             2.047,27          1.228,36          4.094,55            

285.087,07          100,00%
26.745,51 33.784,50 89.786,07 134.770,99 285.087,07

SIMPLES 9% 12% 31% 47%
ACUMULADO 9% 21% 53% 100%

285.087,07          26.745,51 60.530,01 150.316,08 285.087,07

Valores totais

Valores totais acumulados

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

285.087,07R$                                 

Planejamento Cronograma

LOCALIZAÇÃO: RUA MATO GROSSO - ESCOLA SÃO JORGE - BAIRRO SÃO JORGE


