CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

OBRA: Quadra de areia no Bairro Bela Vista

ENDERECO: Rua Goitacazes, Bairro Bela Vista, Xanxeré-SC
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Item Descricio Valor Més 1 - 30 dias Més 2 - 60 dias Més 3 - 90 dias
¢ total % R$ % R$ % RS
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.269,22 100,00% R$ 4.269,22 R$ 0,00 R$ 0,00
2 |DRENAGEM R$ 4.127,65 100,00% R$ 4.127,65 R$ 0,00 R$ 0,00
3 [ESTRUTURA R$ 16.130,18 80,00% R$ 12.904,14 20,00% R$ 3.226,04 R$ 0,00
4 |MURETA R$ 5.350,55 R$ 0,00 100,00% R$ 5.350,55 R$ 0,00
5 |QUADRA R$ 45.753,74 R$ 0,00 65,00% R$ 29.739,93 35,00% R$ 16.013,81
6 [SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 20.391,16 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 20.391,16
Total simples: 100,00% 22,2%| R$ 21.301,01 39,9%| R$ 38.316,51 37,9% R$ 36.404,97
Total acumulado: 100,00% 22,2%| R$ 21.301,01 62,1%| R$ 59.617,53 100,0% R$ 96.022,50
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