OBRA: COBERTURAS E FECHAMENTO DE REFEITORIO ESCOLA JANETE CASSOL

MUNICIPIO DA OBRA: XANXERE/SC

PROPRIETARIO: MUNICIPIO XANXERE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITEM DESCRICAO PRECO TOTAL % RS % RS % RS
EDIFICACAO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES

1|SERVICOS PRELIMINARES RS 1.117,44 100%| RS 1.117,44
2|COBERTURA DE PASSAGEM RS 268.716,38 30%| RS 80.614,91 50%| RS 134.358,19 20%| RS 53.743,28
3|PAREDES RS 4.222,30 50%| RS 2.111,15 50%| RS 2.111,15
5|REVESTIMENTO RS 5.263,50 50%| RS 2.631,75 50%| RS 2.631,75
6|PINTURA RS 2.335,30 100%| RS 2.335,30
7|ESQUADRIAS RS 31.049,57 30%]| RS 9.314,87 30%| RS 9.314,87 40%| RS 12.419,83
8|FECHAMENTO METALICO RS 4.598,00 50%| RS 2.299,00 50%| RS 2.299,00
9|LIMPEZA DA OBRA RS 2.299,00 100%| RS 2.299,00

TOTAL OBRA RS 319.601,47 28,49%| RS 91.047,22 47,16%| RS 150.714,96 24,36%| RS 77.839,30

ACUMULADO MES RS 91.047,22 75,64%| RS 241.762,17 100,00%( RS 319.601,47

Xanxere, 16 de Setembro de 2022




