CA' A | A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
@ a (SELECIONAR) #PUBLICO
Niveis a Exibir [N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0| Prefeitura Municipal de Xanxeré REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES
o Cronograma:
E 2
N3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
F Linha 1. SERVICOS PRELIMINARES 1.584,06 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F 0,00% 1.1. INSTALAGOES PROVISORIAS 1.584,06 | % Periodo: | 100,00%
F ->
F Linha 2. PAREDES 19.950,29 | % Periodo: 5,86% 32,52% 31,42% 30,19%
F calculada
F 0,00% 2.1. DEMOLIGAO DE PAREDES 1.170,07 | % Periodo: | 100,00%
F ->
F 0,00% 2.2. ALVENARIA EM BLOCOS CERAMICOS 1.324,91 | % Periodo: 100,00%
F ->
F 0,00% 2.3. CHAPISCO E REBOCO 10.325,52 | % Periodo: 50,00% 40,00% 10,00%
F ->
F 0,00% 2.4. CINTA DE AMARRAGAO DA PLATIBANDA 7.129,79 | % Periodo: 30,00% 70,00%
F ->
F Linha 3. COBERTURA 14.982,80 | % Periodo: 53,17% 46,83%
F calculada
F 0,00% 3.1. CALHAS, RUFOS E ALGEROZAS 11.693,80 | % Periodo: 40,00% 60,00%
F >
F 0,00% 3.2. SUBSTITUICAO DE TELHAS DE FIBROCIMEI  3.289,00 | % Periodo: 100,00%
F ->
F Linha 4. JANELAS E ESQUADRIAS 5.540,78 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F 0,00% 4.1. JANELAS E ESQUADRIAS 5.540,78 | % Periodo: 100,00%
F ->
F Linha 5. PINTURAS 27.527,45 | % Periodo: 50,00% 50,00%
F calculada
F 0,00% 5.1. PINTURAS 27.527,45 | % Periodo: 50,00% 50,00%
F >
F Linha 6. REFORGCO ESTRUTURAL DO PILOTIS 44.555,48 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F 0,00% 6.1. REFORCO ESTRUTURAL 43.449,64 | % Periodo: 100,00%
F >
F 0,00% 6.2. SERVICOS FINAIS 1.105,84 | % Periodo: 100,00%
F >
F Total: R$ 114.140,86 %: 2,41% 10,54% 5,49% 12,26% 18,21% 51,09%
F Repasse: - - - - - -
F Periodo: Contrapartida: 2.754,13 | 12.028,45 6.269,15 | 13.989,92 | 20.780,01 | 58.319,20
F Outros: - - - - - -
F Investi to! 2.754,13 | 12.028,45 6.269,15 | 13.989,92 | 20.780,01 = 58.319,20
F %: 2,41% 12,95% 18,44% 30,70% 48,91% 100,00%
F Repasse: - - - - - -
F Acumulado: Contrapartida: 2.754,13 | 14.782,58 | 21.051,73 | 35.041,65 | 55.821,66 | 114.140,86
F Outros: - - - - - _
F Investi to! 2.754,13 | 14.782,58 | 21.051,73 | 35.041,65 55.821,66 | 114.140,86
F
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