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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
F Linha 1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.584,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 1.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  1.584,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F Linha 2. PAREDES  19.950,29 % Período: 5,86% 32,52% 31,42% 30,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 2.1. DEMOLIÇÃO DE PAREDES  1.170,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 2.2. ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS  1.324,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 2.3. CHAPISCO E REBOCO  10.325,52 % Período: 0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 40,00% 10,00%
F 0,00% 2.4. CINTA DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA  7.129,79 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 30,00% 70,00%
F Linha 3. COBERTURA  14.982,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 53,17% 46,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 3.1. CALHAS, RUFOS E ALGEROZAS  11.693,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 40,00% 60,00%
F 0,00% 3.2. SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 3.289,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F Linha 4. JANELAS E ESQUADRIAS  5.540,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 50,00% 50,00%
F 0,00% 4.1. JANELAS E ESQUADRIAS  5.540,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F Linha 5. PINTURAS  27.527,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 20,00% 30,00% 50,00%
F 0,00% 5.1. PINTURAS  27.527,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F Linha 6. REFORÇO ESTRUTURAL DO PILOTIS  44.555,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 30,00% 30,00% 40,00%
F 0,00% 6.1. REFORÇO ESTRUTURAL  43.449,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%
F 0,00% 6.2. SERVIÇOS FINAIS  1.105,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 100,00%F
F %: 2,41% 10,54% 5,49% 12,26% 18,21% 51,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 2.754,13 12.028,45 6.269,15 13.989,92 20.780,01 58.319,20 - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 2.754,13 12.028,45 6.269,15 13.989,92 20.780,01 58.319,20 - - - - - - 
F %: 2,41% 12,95% 18,44% 30,70% 48,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 2.754,13 14.782,58 21.051,73 35.041,65 55.821,66 114.140,86 114.140,86 114.140,86 114.140,86 114.140,86 114.140,86 114.140,86 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 2.754,13 14.782,58 21.051,73 35.041,65 55.821,66 114.140,86 114.140,86 114.140,86 114.140,86 114.140,86 114.140,86 114.140,86 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: Carlo Antunes dos Santos
F CREA/CAU: 123879-1
F Data ART/RRT: 
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no 
Cronograma:

Total:    R$ 114.140,86

Falta distribuir:
Item Descrição

terça-feira, 16 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Xanxerê REFORMA CENTRO MULTIUSO BAIRRO DOS ESPORTES

Xanxerê (SC)

MENU

PMv3.0.4 1 / 1


		2022-08-16T08:27:59-0300
	Carlo Antunes dos Santos




