CRONOGRAMA DE EXECUGAO

Obra: Construcao Cobertura
Valor total da obra
LOCALIZAGAO: RUA DOS CRAVOS - ESCOLA JOAO DA CRUZ E SOUZA - BAIRRO MONTE CASTELO

R$

412.950,47

Planejamento Cronograma

TTEM _ DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 2 total
1 INSTALAGAO DA OBRA 27.640,86 6.69% 100%
27.640,86

2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 3.273,86 0,79% 40% 40% 20% 0%
1.309,54 1.309,54 654,77 - 3.273,86

3 INFRAESTRUTURA E FUNDAGOES 15.607,38 3,78% 70% 20% 10% 0%
10.925,16 3.121,48 1.560,74 - 15.607,38

4 SUPER ESTRUTURA 46.935,26 11,37% 80% 20% 0% 0%
37.548,20 9.387,05 - - 46.935,26

5 COBERTURA 263.468,83 63,80% 20% 60% 20% 0%
52.693,77 158.081,30 52.693,77 - 263.468,83

6 FECHAMENTO LATERAL - DIVISA 38.586,45 9,34% 0% 0% 40% 60%
0,00 - 15.434,58 23.151,87 38.586,45

7 VIGA METALICA PARA SUSTENTAGCAO 10.980,25 2,66% 0% 0% 20% 80%
0,00 - 2.196,05 8.784,20 10.980,25

8 SERVIGOS FINAIS 6.457,59 1,56% 0% 0% 50% 50%
0,00 - 3.228,79 3.228,79 6.457,569
Valores totais 412.950,47 100,00% 130.117,54 171.899,37 75.768,70 35.164,87 385.309,62

SIMPLES 32% 42% 18% 9%
ACUMULADO 32% 73% 91% 100%

Valores totais acumulados | 412.950,47 130.117,54 302.016,91 377.785,61 412.950,47 798.260,09




