
Obra: Construção Cobertura
Valor total da obra

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 total
1 INSTALAÇÃO DA OBRA 27.640,86            6,69% 100%

27.640,86
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 3.273,86              0,79% 40% 40% 20% 0%

1.309,54 1.309,54           654,77              -                       3.273,86            
3 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES 15.607,38            3,78% 70% 20% 10% 0%

10.925,16 3.121,48           1.560,74           -                       15.607,38          
4 SUPER ESTRUTURA 46.935,26            11,37% 80% 20% 0% 0%

37.548,20 9.387,05           -                    -                       46.935,26          
5 COBERTURA 263.468,83          63,80% 20% 60% 20% 0%

52.693,77 158.081,30        52.693,77         -                       263.468,83        
6 FECHAMENTO LATERAL - DIVISA 38.586,45            9,34% 0% 0% 40% 60%

0,00 -                    15.434,58         23.151,87             38.586,45          
7 VIGA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO 10.980,25            2,66% 0% 0% 20% 80%

0,00 -                    2.196,05           8.784,20               10.980,25          
8 SERVIÇOS FINAIS 6.457,59              1,56% 0% 0% 50% 50%

0,00 -                    3.228,79           3.228,79               6.457,59            

412.950,47          100,00% 130.117,54 171.899,37 75.768,70 35.164,87 385.309,62

SIMPLES 32% 42% 18% 9%
ACUMULADO 32% 73% 91% 100%

412.950,47          130.117,54 302.016,91 377.785,61 412.950,47 798.260,09

Valores totais

Valores totais acumulados

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

412.950,47R$                                

Planejamento Cronograma

LOCALIZAÇÃO: RUA DOS CRAVOS - ESCOLA JOÃO DA CRUZ E SOUZA - BAIRRO MONTE CASTELO


