CRONOGRAMA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

OBRA: Reconstrucio de muro de contencio de pedra no Cemitério Municipal

Muro de contencio em alvenaria de pedra com estrutura de concreto armado

e sistema de drenagem

LOCAL: Rua Rui Barbosa, no bairro Vista Alegre, municipio de Xanxeré
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Ttem Descrigiio Valor Més 01 - 30 dias Més 02 - 60 dias
total % | RS % | R$
1 |SERVICOS PRELIMINARES 2.442.68 100,00% 2.442,68 0,00% 0,00
2 [MOVIMENTO DE TERRA 2.976,91 100,00% 2.976,90 0,00% 0,00
3 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 8.945,23 100,00% 8.945,23 0,00% 0,00
4 [MURO EM ALVENARIA DE PEDRA 10.499,78 50,00% 5.249,89 50,00% 5.249,89
5 |SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 5.962,27 0,00% 0,00 100,00% 5.962,27
6 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2.736,12 0,00% 0,00 100,00% 2.736,12
Total simples - % 100,00% 58,44% 41,56%
Total simples - R$ 33.562,99 19.614,70 13.948,29
Total acumulado - % 100,00% 58,44% 100,00%
Total acumulado - R$ 33.562,99 19.614,70 33.562,99

Xanxeré - SC, 03 de marco de 2023
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