CRONOGRAMA GLOBAL

blocos de concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

LOCAL: Corpo de bomberios - Avenida Brasil - Xanxeré

OBRA: Muro de arrimo em concreto armado e guarda corpo com fechamento em alvenaria em

Item Descricio Valor Més 01 - 30 dias Mgés 02 - 60 dias Mgés 03 - 90 dias
total % | RS % | RS % | RS
1 [SERVICOS PRELIMINARES 3.442,49 [100,00%| 3.442,49 | 0,00% [ 0,00 | 0,00% | 0,00
2 |[MOVIMENTO DE TERRA 4.530,12  |100,00%| 4.530,12 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00
3 |FUNDACOES E SUPERESTRUTURA 44.720,19 | 50,00% | 22.360,10 | 50,00% | 22.360,10| 0,00% | 0,00
4 [BLOCO DE CONCRETO 11.814,66 | 50,00% | 5.907,33 | 50,00% | 5.907,33 | 0,00% | 0,00
5 |REVESTIMENTOS 24.826,49 | 0,00% | 0,00 |50,00% | 12.413,25] 50,00% | 12.413,25
6 |DRENO EM MURO DE CONTENCAO 3.857,57 | 0,00% | 0,00 | 0,00% [ 0,00 [100,00%| 3.857,57
7 |PINTURA 6.331,60 | 0,00% | 0,00 | 0,00% [ 0,00 ]100,00%| 6.331,60
8 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2.998,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 ]100,00%| 2.998,99
9 |SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 22.972,59 | 0,00% | 0,00 | 0,00% [ 0,00 ]100,00%|22.972,59
Total simples - % 100,00% 28,88% 32,42% 38,71%
Total simples - RS 125.494,70 36.240,04 40.680,67 48.574,00
Total acumulado - % 100,00% 28,88% 61,29% 100,00%
Total acumulado - R$ 125.494,70 36.240,04 76.920,71 125.494,70

Xanxeré - SC, 14 de marco de 2023.

Assinaturas:




