
LOCAL: Corpo de bomberios  - Avenida Brasil - Xanxerê

Valor
total % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.442,49 100,00% 3.442,49 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2 MOVIMENTO DE TERRA 4.530,12 100,00% 4.530,12 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3 FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA 44.720,19 50,00% 22.360,10 50,00% 22.360,10 0,00% 0,00

4 BLOCO DE CONCRETO 11.814,66 50,00% 5.907,33 50,00% 5.907,33 0,00% 0,00

5 REVESTIMENTOS 24.826,49 0,00% 0,00 50,00% 12.413,25 50,00% 12.413,25

6 DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO 3.857,57 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.857,57

7 PINTURA 6.331,60 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 6.331,60

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.998,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.998,99

9 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 22.972,59 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 22.972,59

Total simples - % 100,00%

Total simples - R$ 125.494,70

Total acumulado - % 100,00%

Total acumulado - R$ 125.494,70

Xanxerê - SC, 14 de março de 2023.

Assinaturas:

CRONOGRAMA GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

OBRA: Muro de arrimo em concreto armado e guarda corpo com fechamento em alvenaria em 
blocos de concreto

Item Descrição
Mês 01 - 30 dias Mês 02 - 60 dias Mês 03 - 90 dias

28,88% 32,42% 38,71%

36.240,04 40.680,67 48.574,00

28,88% 61,29% 100,00%

36.240,04 76.920,71 125.494,70


