
LOCAL: Corpo de bomberios  - Avenida Brasil - Xanxerê

Valor
total % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.960,41 100,00% 2.960,41 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2 MOVIMENTO DE TERRA 645,27 100,00% 645,27 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3 FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA 46.119,07 50,00% 23.059,54 50,00% 23.059,54 0,00% 0,00

4 BLOCO DE CONCRETO 11.786,99 50,00% 5.893,50 50,00% 5.893,50 0,00% 0,00

5 REVESTIMENTOS 22.832,61 0,00% 0,00 50,00% 11.416,31 50,00% 11.416,31

6 DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO 3.204,22 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.204,22

7 PINTURA 6.484,72 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 6.484,72

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.998,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.998,99

9 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 18.943,31 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 18.943,31

Total simples - % 100,00%

Total simples - R$ 115.975,59

Total acumulado - % 100,00%

Total acumulado - R$ 115.975,59

Xanxerê - SC, 14 de março de 2023.

Assinaturas:

100,00%

CRONOGRAMA GLOBAL

115.975,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

32.558,71

32.558,71

28,07%

28,07%

Item Descrição
Mês 01 - 30 dias

62,88%

72.928,05

Mês 02 - 60 dias

34,81%

40.369,34

Mês 03 - 90 dias

37,12%

43.047,55

OBRA: Muro de arrimo em concreto armado e guarda corpo com fechamento em alvenaria em 
blocos de concreto


