CRONOGRAMA GLOBAL

blocos de concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

LOCAL: Corpo de bomberios - Avenida Brasil - Xanxeré

OBRA: Muro de arrimo em concreto armado e guarda corpo com fechamento em alvenaria em

Item Descricio Valor Més 01 - 30 dias Mgés 02 - 60 dias Mgés 03 - 90 dias
total % | RS % | RS % | RS
1 [SERVICOS PRELIMINARES 2.960,41 |100,00%| 2.960,41 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00
2 |[MOVIMENTO DE TERRA 645,27  [100,00%| 645,27 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00
3 |FUNDACOES E SUPERESTRUTURA 46.119,07 | 50,00% | 23.059,54 | 50,00% | 23.059,54| 0,00% | 0,00
4 [BLOCO DE CONCRETO 11.786,99 | 50,00% | 5.893,50 | 50,00% | 5.893,50 | 0,00% | 0,00
5 |REVESTIMENTOS 22.832,61 | 0,00% | 0,00 |50,00% |11.416,31| 50,00% | 11.416,31
6 |DRENO EM MURO DE CONTENCAO 320422 | 0,00% | 0,00 | 0,00% [ 0,00 [100,00%| 3.204,22
7 |PINTURA 6.484,72 | 0,00% | 0,00 | 0,00% [ 0,00 [100,00%| 6.484,72
8 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2.998,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 ]100,00%| 2.998,99
9 |SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 18.94331 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 ]100,00%)| 18.943,31
Total simples - % 100,00% 28,07% 34,81% 37,12%
Total simples - RS 115.975,59 32.558,71 40.369,34 43.047,55
Total acumulado - % 100,00% 28,07% 62,88% 100,00%
Total acumulado - R$ 115.975,59 32.558,71 72.928,05 115.975,59

Xanxeré - SC, 14 de marco de 2023.

Assinaturas:




