CRONOGRAMA DE EXECUGAO

Obra: REFORMA DO CRAS i -

Valor total da obra R$ 313.131,74
LOCALIZA(;AO: Rua Clara Camarao, Nossa Sra Aparecida, Xanxeré/SC
| Planejamento Cronograma
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 total
1 SERVICOS INICIAIS 25.239,18 8,06% 25% 25% 25% 25%
6.309,80 6.309,80 6.309,80 6.309,80 25.239,18
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 13.269,04 4,24% 40% 40% 20%
5.307,62 5.307,62 2.653,81 13.269,04
3 ESTRUTURAL CONCRETO 44.026,85 14,06% 70% 20% 10%
30.818,79 8.805,37 4.402,68 44.026,85
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 28.847,74 9,21% 80% 20% 0%
23.078,19 5.769,55 - 28.847,74
5 COBERTURA 39.456,71 12,60% 20% 60% 20%
7.891,34 23.674,02 7.891,34 39.456,71
6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 19.627,52 6,27% 50% 50%
9.813,76 9.813,76 19.627,52
7 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 21.893,06 6,99% 40% 60%
8.757,22 13.135,83 21.893,06
8 PAVIMENTACOES 17.543,66 5,60% 20% 80%
3.508,73 14.034,93 17.543,66
9 IMPERMEABILIZACOES 61.310,81 19,58% 20% 50% 30%
12.262,16 30.655,41 18.393,24 61.310,81
10 GUARDA CORPO 18.803,54 6,00% 20% 50% 30%
3.760,71 9.401,77 5.641,06 18.803,54
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.243,88 2,31% 20% 50% 30%
1.448,78 3.621,94 2.173,16 7.243,88
12 COMPLEMENTACAO DA OBRA 1.368,12 0,44% 20% 50% 30%
273,62 684,06 410,44 1.368,12
13 ADMINISTRACAO 14.501,63 4,63% 0% 50% 50%
- 7.250,82 7.250,82 14.501,63
Valores totais 313.131,74 100,00% 73.405,73 77.425,38 94.951,34 67.349,28 313.131,74
SIMPLES 23% 25% 30% 22%
ACUMULADO 23% 48% 78% 100%
Valores totais acumulados | 313.131,74 73.405,73 150.831,12 245.782,46 313.131,74




