
Obra: REFORMA DO CRAS II - 
Valor total da obra

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 total
1 SERVIÇOS INICIAIS 25.239,18            8,06% 25% 25% 25% 25%

6.309,80 6.309,80 6.309,80 6.309,80 25.239,18          
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 13.269,04            4,24% 40% 40% 20%

5.307,62 5.307,62          2.653,81          13.269,04          
3 ESTRUTURAL CONCRETO 44.026,85            14,06% 70% 20% 10%

30.818,79 8.805,37          4.402,68          44.026,85          
4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 28.847,74            9,21% 80% 20% 0%

23.078,19 5.769,55          -                   28.847,74          
5 COBERTURA 39.456,71            12,60% 20% 60% 20%

7.891,34 23.674,02        7.891,34          39.456,71          
6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 19.627,52            6,27% 50% 50%

9.813,76 9.813,76 19.627,52          
7 PINTURAS INTERNA E EXTERNA 21.893,06            6,99% 40% 60%

8.757,22          13.135,83        21.893,06          
8 PAVIMENTAÇÕES 17.543,66            5,60% 20% 80%

3.508,73          14.034,93        17.543,66          
9 IMPERMEABILIZAÇÕES 61.310,81            19,58% 20% 50% 30%

12.262,16        30.655,41        18.393,24        61.310,81          
10 GUARDA CORPO 18.803,54            6,00% 20% 50% 30%

3.760,71          9.401,77          5.641,06          18.803,54          
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.243,88              2,31% 20% 50% 30%

1.448,78          3.621,94          2.173,16          7.243,88            
12 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1.368,12              0,44% 20% 50% 30%

273,62             684,06             410,44             1.368,12            
13 ADMINISTRAÇÃO 14.501,63            4,63% 0% 50% 50%

-                   7.250,82          7.250,82          14.501,63          

313.131,74          100,00%
73.405,73 77.425,38 94.951,34 67.349,28 313.131,74

SIMPLES 23% 25% 30% 22%
ACUMULADO 23% 48% 78% 100%

313.131,74          73.405,73 150.831,12 245.782,46 313.131,74

Valores totais

Valores totais acumulados

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

313.131,74R$                                 

Planejamento Cronograma

LOCALIZAÇÃO: Rua Clara Camarão, Nossa Sra Aparecida,  Xanxerê/SC


