CRONOGRAMA DE EXECUGAO

[ #VALOR!
Valor total da obra R$ 768.202,55
#VALOR!
| Planejamento Cronograma
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 total
1.1 SERVICOS INICIAIS 92.573,77 12,05% 25% 25% 25% 25%
23.143,44 23.143,44 23.143,44 23.143,44 92.573,77
1.2 EXECUCAO DE MEIO FIO EXTRUSADO EM CONCRETO, DIMENSAO DE 13x18cm (SEM 105.449,30 13,73% 30% 30% 20% 20%
31.634,79 31.634,79 21.089,86 21.089,86 105.449,30
1.3 EXECUCAO DE MEIO FIO EXTRUSADO EM CONCRETO , DIMENSAO DE 12x10CM, SEM| 58.695,63 7,64% 40% 20% 20% 20%
23.478,25 11.739,13 11.739,13 11.739,13 58.695,63
1.4 PAVIMENTACAO 336.194,92 43,76% 30% 30% 20% 20%
100.858,47 100.858,47 67.238,98 67.238,98 336.194,92
1.5 ESTRUTURA EM CONCRETO 77.990,40 10,15% 20% 60% 20% 0%
15.598,08 46.794,24 15.598,08 - 77.990,40
1.6 MURO 66.390,91 8,64% 0% 20% 30% 50%
0,00 13.278,18 19.917,27 33.195,45 66.390,91
1.7 CHUMBADORES 30.907,63 #DIV/0! 25% 20% 30% 25%
7.726,91 6.181,53 9.272,29 7.726,91 30.907,63
Valores totais 768.202,55 95,98% 202.439,95 233.629,78 167.999,05 164.133,77 768.202,55
SIMPLES 26% 30% 22% 21%
_ ACUMULADO 26% 57%_ 79% _ 100%
Valores totais acumulados | 768.202,55 202.439,95 436.069,73 604.068,78 768.202,55




