
#VALOR!
Valor total da obra

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 total
1.1 SERVIÇOS INICIAIS 92.573,77            12,05% 25% 25% 25% 25%

23.143,44 23.143,44        23.143,44        23.143,44        92.573,77          
1.2 EXECUÇÃO DE MEIO FIO EXTRUSADO EM CONCRETO, DIMENSÃO DE 13x18cm (SEM ARMADURA), INCLUSIVE LIMPEZA105.449,30          13,73% 30% 30% 20% 20%

31.634,79 31.634,79        21.089,86        21.089,86        105.449,30        
1.3 EXECUÇÃO DE MEIO FIO EXTRUSADO EM CONCRETO , DIMENSÃO DE 12x10CM, SEM ARMADURA, INCLUSIVE LIMPEZA58.695,63            7,64% 40% 20% 20% 20%

23.478,25 11.739,13        11.739,13        11.739,13        58.695,63          
1.4 PAVIMENTACAO 336.194,92          43,76% 30% 30% 20% 20%

100.858,47 100.858,47      67.238,98        67.238,98        336.194,92        
1.5 ESTRUTURA EM CONCRETO 77.990,40            10,15% 20% 60% 20% 0%

15.598,08 46.794,24        15.598,08        -                   77.990,40          
1.6 MURO 66.390,91            8,64% 0% 20% 30% 50%

0,00 13.278,18        19.917,27        33.195,45        66.390,91          
1.7 CHUMBADORES 30.907,63            #DIV/0! 25% 20% 30% 25%

7.726,91 6.181,53          9.272,29          7.726,91          30.907,63          

768.202,55          95,98%
202.439,95 233.629,78 167.999,05 164.133,77 768.202,55

SIMPLES 26% 30% 22% 21%
ACUMULADO 26% 57% 79% 100%

768.202,55          202.439,95 436.069,73 604.068,78 768.202,55

Valores totais

Valores totais acumulados

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

768.202,55R$                                 

Planejamento Cronograma
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