CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

OBRA: Muro e cercamento CEMEI Sonho Encantado

&
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Item Descricio Valor Més 1 - 30 dias Més 2 - 60 dias Més 3 - 90 dias
¢ total % R$ % R$ % R$
1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.590,56 | 100,00% | R$ 11.590,56 R$ 0,00 R$ 0,00
2.1 |MURO R$ 119.990,13 | 40,00% R$ 47.996,05 60,00% R$ 71.994,08 R$ 0,00
2.2 |DRENAGEM R$ 17.829,10 R$ 0,00 100,00% | R$ 17.829,10 R$ 0,00
2.3 |REVESTIMENTO R$ 22.764,75 R$ 0,00 20,00% R$ 4.552,95 80,00% R$ 18.211,80
2.4 |CERCAS E PORTOES R$ 67.033,21 R$ 0,00 30,00% R$ 20.109,96 70,00% R$ 46.923,25
3 |LIXEIRA R$ 5.553,57 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 5.553,57
4 [SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 14.510,07 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 14.510,07
Total simples: 100,00% 23,0%| R$ 59.586,61 44,2%| R$ 114.486,09 32,9% R$ 85.198,69
Total acumulado: 100,00% 23,0%| R$ 59.586,61 67,1%| R$ 174.072,70 100,0%| R$ 259.271,38
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