
Valor
total % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.590,56 100,00% R$ 11.590,56 R$ 0,00 R$ 0,00

2.1 MURO R$ 119.990,13 40,00% R$ 47.996,05 60,00% R$ 71.994,08 R$ 0,00
2.2 DRENAGEM R$ 17.829,10 R$ 0,00 100,00% R$ 17.829,10 R$ 0,00
2.3 REVESTIMENTO R$ 22.764,75 R$ 0,00 20,00% R$ 4.552,95 80,00% R$ 18.211,80
2.4 CERCAS E PORTÕES R$ 67.033,21 R$ 0,00 30,00% R$ 20.109,96 70,00% R$ 46.923,25
3 LIXEIRA R$ 5.553,57 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 5.553,57
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 14.510,07 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 14.510,07

100,00% 23,0% R$ 59.586,61 44,2% R$ 114.486,09 32,9% R$ 85.198,69

100,00% 23,0% R$ 59.586,61 67,1% R$ 174.072,70 100,0% R$ 259.271,38

Xanxerê - SC, abril de 2023

Total simples:

Total acumulado:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

Item Descrição
Mês 1 - 30 dias Mês 2 - 60 dias Mês 3 - 90 dias

OBRA: Muro e cercamento CEMEI Sonho Encantado


