OBRA:

6 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ESCOLA SAO JORGE

ENDERECO: Rua Mato Grosso

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: Amanda Folmann Dos Santos - CREA 156009-0
ITEM SERVICO PESO VALOR(RS$) | MES 1
1 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 100,00% | 19.041,05 100,00%
R$ 19.041,05
TOTAL SIMPLES 100,00% | 19.041,05 100,00%
R$ 19.041,05
TOTAL ACUMULADO 100,00% | 19.041,05 100,00%
R$ 19.041,05
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