
OBRA:

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

6 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ESCOLA SÃO JORGE

Rua Mato Grosso

Amanda Folmann Dos Santos - CREA 156009-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1

1 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 100,00% 19.041,05 100,00%

R$ 19.041,05

TOTAL SIMPLES 100,00% 19.041,05 100,00%

R$ 19.041,05

TOTAL ACUMULADO 100,00% 19.041,05 100,00%

R$ 19.041,05
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