
OBRA: 

ÁREA: 2.456,71m²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DAS OBRAS PESO

E/OU SERVIÇOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 620,00 0,2 50 310,00 50 310,00

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 8.207,67 2,7 50 4.103,84 25 2.051,92 25 2.051,92

3 PAVIMENTAÇÃO - VEGETAÇÃO 143.550,12 46,7 40 57.420,05 30 43.065,04 30 43.065,04

4 RAMPA - MAQUETE 29.759,97 9,7 60 17.855,98 20 5.951,99 20 5.951,99

5 PERGOLADOS - CURVO 17m² / TRADICIONAL 15m² - TOTAL 32m²17.195,86 5,6 20 3.439,17 30 5.158,76 50 8.597,93

6 ILUMINAÇÃO 44.198,58 14,4 20 8.839,72 30 13.259,57 50 22.099,29

7 SERVIÇOS GERAIS 63.532,39 20,7 20 12.706,48 30 19.059,72 50 31.766,20

307.064,59 100 34,1 104.675,23 28,9 88.857,00 37,0 113.532,36

307.064,59 100 34,1 104.675,23 63,0 193.532,23 100 307.064,59

Daniel Aguiar Vieira
Arquiteto e Urbanista CAU A107537-3
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC

Xanxerê / SC, 10 de julho de 2023.
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