
Obra: QCF45- QUADRA COBERTA FECHADA 45M/S
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 % ITEM 2 % ITEM 3 % ITEM 4 % ITEM 5 % ITEM 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 203.653,34                203.653,34       100% -                   
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 6.857,43                    6.857,43           100% -                   
3 FUNDAÇÕES 108.261,06                54.130,53         50% 54.130,53         50%
4 SUPERESTRUTURA 764.913,86                267.719,85       35% 267.719,85     35% 229.474,16     30%
5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 105.592,80                52.796,40       50% 52.796,40     50%
6 ESQUADRIAS 156.926,77                78.463,38       50% 78.463,38     50%
7 SISTEMAS DE COBERTURA 182.987,42                164.688,68     90% 18.298,74       10%
8 IMPERMEABILIZAÇÃO 13.675,00                  13.675,00         100%
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 139.355,35                69.677,68       50% 69.677,68     50%
10 SISTEMAS DE PISOS 56.189,63                  28.094,81       50% 28.094,81     50%
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 49.052,69                  19.621,08       40% 14.715,81     30% 14.715,81      30%
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15.774,47                  7.887,23         50% 7.887,23       50%
13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 14.980,27                  7.490,13         50% 7.490,13       50%
14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 8.414,98                    8.414,98       100%
15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 21.630,13                  21.630,13      100%
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 2.102,73                    2.102,73        100%
17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 44.384,73                  22.192,36       50% 22.192,36     50%
18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 30.295,59                  9.088,68           30% 3.029,56         10% 12.118,24       40% 6.059,12       20%
19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 33.623,86                  10.087,16     30% 23.536,70      70%
20 SERVIÇOS FINAIS 3.979,39                    3.979,39        100%

1.962.651,49             264.641,31       13,48% 344.614,06       17,56% 435.438,09     22,19% 546.114,22     27,83% 305.879,07   15,58% 65.964,75      3,36%
264.641,31       13,48% 609.255,37       31,04% 1.044.693,45  53,23% 1.590.807,67  81,05% ########## 96,64% 1.962.651,49 100,00%
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