Fundo Naci i
FADE o MINISTERIO DA EDUCAGAO

Obra: QCF45- QUADRA COBERTA FECHADA 45M/S
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

PLANEJAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 % ITEM 2 % ITEM 3 % ITEM 4 % ITEM 5 % ITEM 6
1 SERVICOS PRELIMINARES 203.653,34 203.653,34 100% -
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 6.857,43 6.857,43 100% -
3 FUNDACOES 108.261,06 54.130,53 50% 54.130,53 50%
4 SUPERESTRUTURA 764.913,86 267.719,85 35% 267.719,85 35% 229.474,16 30%
5 SISTEMAS DE VEDACAO VERTICAL 105.592,80 52.796,40 50% 52.796,40 50%
6 ESQUADRIAS 156.926,77 78.463,38 50% 78.463,38 50%
7 SISTEMAS DE COBERTURA 182.987,42 164.688,68 90% 18.298,74 10%
8 IMPERMEABILIZACAO 13.675,00 13.675,00 100%
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 139.355,35 69.677,68 50% 69.677,68 50%
10 SISTEMAS DE PISOS 56.189,63 28.094,81 50% 28.094,81 50%
1 PINTURAS E ACABAMENTOS 49.052,69 19.621,08 40% 14.715,81 30% 14.715,81 30%
12 INSTALACOES HIDRAULICAS 15.774,47 7.887,23 50% 7.887,23 50%
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 14.980,27 7.490,13 50% 7.490,13 50%
14 INSTALACAO SANITARIA 8.414,98 8.414,98 100%
15 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 21.630,13 21.630,13 100%
16 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 2.102,73 2.102,73 100%
17 INSTALACAO ELETRICA - 220V 44.384,73 22.192,36 50% 22.192,36 50%
18 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 30.295,59 9.088,68 30% 3.029,56 10% 12.118,24 40% 6.059,12 20%
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 33.623,86 10.087,16 30% 23.536,70 70%
20 SERVICOS FINAIS 3.979,39 3.979,39 100%

VALORES TOTAIS | 1.962.651,49 | 264.641,31 [ 13,48% | 344.614,06 | 17,56% | 435.438,09 | 2219% | 546.114,22 | 27,83% 305.879,07 15,58% 65.964,75 3,36%
VALORES ACUMULADOS | | 264.641,31 |  13,48% | 609.255,37 | 31,04% | 1.044.693,45 | 53,23% | 1.590.807,67 | 81,05% HHHHHEH 96,64% 1.962.651,49 100,00%




