OBRA:

4 - QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA SAO JORGE

ENDERECO:

Rua Mato Grosso

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Amanda Folmann Dos Santos - CREA 156009-0

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES1 MES 2 MES 3
1 SERVICOS PRELIMINARES 4,01% | 4.62597 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 4.625,97 | R$0,00 R$ 0,00
2 PISO DA QUADRA 67,50% | 77.871,11 10,00% 60,00% 30,00%
R$7.787,11 | R$46.722,67 | R$ 23.361,33
3 VIGAS E MURETAS - EXCETO AREA DA RAMPA 12,52% | 14.438,65 50,00% 30,00% 20,00%
R$7.219,32 |R$4.331,60 |R$2.887,73
4 RAMPA 7,48% | 8.624,26 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.624,26
5 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SERVICOS COMPLEMENTARES 8,49% | 9.799,50 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.799,50
TOTAL SIMPLES 100,00% | 115.359,49 | 17,02% 44,26% 38,72%
R$19.632,40 | R$51.054,27 | R$ 44.672,82
TOTAL ACUMULADO 100,00% | 115.359,49 | 17,02% 61,28% 100,00%
R$ 19.632,40 | R$70.686,67 | R$ 115.359,49
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