
OBRA:

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

4 - QUADRA POLIESPORTIVA PARA A ESCOLA SÃO JORGE

Rua Mato Grosso

Amanda Folmann Dos Santos - CREA 156009-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,01% 4.625,97 100,00%

R$ 4.625,97

0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

2 PISO DA QUADRA 67,50% 77.871,11 10,00%

R$ 7.787,11

60,00%

R$ 46.722,67

30,00%

R$ 23.361,33

3 VIGAS E MURETAS - EXCETO ÁREA DA RAMPA 12,52% 14.438,65 50,00%

R$ 7.219,32

30,00%

R$ 4.331,60

20,00%

R$ 2.887,73

4 RAMPA 7,48% 8.624,26 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 8.624,26

5 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8,49% 9.799,50 0,00%

R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

100,00%

R$ 9.799,50

TOTAL SIMPLES 100,00% 115.359,49 17,02%

R$ 19.632,40

44,26%

R$ 51.054,27

38,72%

R$ 44.672,82

TOTAL ACUMULADO 100,00% 115.359,49 17,02%

R$ 19.632,40

61,28%

R$ 70.686,67

100,00%

R$ 115.359,49
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