Cc R N G A M A

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

Obra: BANHEIROS CAIC

RUA VISCONDE DE CAIRU

Data Base: Maio_2022 — NAO Desonerado Area Total Construida = 14,00 m2
1.1 SERVIGCOS INICIAIS 4.034,02 100,00% 4.034,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA ENCANAMENTO 223,21 100,00% 223,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 PAREDES E FECHAMENTOS 12.347,37 100,00% 12.347,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 JANELAS 880,58 100,00% 880,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jiE5] PORTAS 8.385,08 100,00% 8.385,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 SOLEIRA E PEITORIL 3.304,33 100,00% 3.304,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 FORROS NA PARTE INFERIOR 2.561,09 100,00% 2.561,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 REVESTIMENTO PAREDES 7.287,12 100,00% 7.287,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 PINTURAS PAREDE 1.069,11 100,00% 1.069,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10 PINTURAS PAREDE 329,16 100,00% 329,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11 PAVIMENTACOES 2.583,48 100,00% 2.583,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.14 IMPERMEABILIZAGOES 994,60 100,00% 994,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.15 LOUCAS 3.328,48 100,00% 3.328,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.16 METAIS 2.178,79 100,00% 2.178,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.17 ACESSORIOS 5.636,16 100,00% 5.636,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.18 BANCADAS E DIVISORIA EM GRANITO E PRATELEIRA 1.299,42 100,00% 1.299,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.19 INSTALAGOES 1.023,28 100,00% 1.023,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20 ESGOTO SANITARIO E PLUVIAL 4.805,41 100,00% 4.805,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.21 INSTALAGOES ELETRICAS 537,00 100,00% 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.22 DISPOSITIVO ELETRICO — EMBUTIDO 294,05 100,00% 294,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.23 ELETRODUTO FLEXIVEL 239,40 100,00% 239,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.24 LUMINARIAS 1.505,67 100,00% 1.505,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.25 ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS 349,46 100,00% 349,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.26 COMPLEMENTAGAO DA OBRA 61,32 100,00% 61,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Global 65.257,59 100,00% 65.257,59 0,00%)| 0,00 0,00%)| 0,00 0,00%) 0,00 0,00%) 0,00 0,00%)| 0,00
Totais A 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59




