
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 CONSTRUÇÃO 65.257,59

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 4.034,02 100,00% 4.034,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA ENCANAMENTO 223,21 100,00% 223,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 PAREDES E  FECHAMENTOS 12.347,37 100,00% 12.347,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 JANELAS 880,58 100,00% 880,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 PORTAS 8.385,08 100,00% 8.385,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 SOLEIRA E PEITORIL 3.304,33 100,00% 3.304,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 FORROS NA PARTE INFERIOR 2.561,09 100,00% 2.561,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 REVESTIMENTO PAREDES 7.287,12 100,00% 7.287,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 PINTURAS PAREDE 1.069,11 100,00% 1.069,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 PINTURAS PAREDE 329,16 100,00% 329,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 PAVIMENTAÇÕES 2.583,48 100,00% 2.583,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 IMPERMEABILIZAÇÕES 994,60 100,00% 994,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 LOUÇAS    3.328,48 100,00% 3.328,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 METAIS 2.178,79 100,00% 2.178,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 ACESSÓRIOS 5.636,16 100,00% 5.636,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18 BANCADAS E DIVISORIA EM  GRANITO E PRATELEIRA 1.299,42 100,00% 1.299,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 INSTALAÇÕES 1.023,28 100,00% 1.023,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20 ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL 4.805,41 100,00% 4.805,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 537,00 100,00% 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22 DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 294,05 100,00% 294,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.23 ELETRODUTO FLEXÍVEL 239,40 100,00% 239,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.24 LUMINÁRIAS 1.505,67 100,00% 1.505,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.25 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 349,46 100,00% 349,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.26 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 61,32 100,00% 61,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Global 65.257,59 100,00% 65.257,59 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

Totais Acumulados 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 100,00% 65.257,59 

04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL

01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS

C       R       O       N       O       G       R       A       M       A
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ

Obra: BANHEIROS CAIC 

RUA VISCONDE DE CAIRU

Data Base: Maio_2022 – NÃO Desonerado Área Total Construída =  14,00 m2
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