
Localização: Rua Generosa Dalle Laste - Bairro Aparecida

Valor
total % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.194,99 100,00% 4.194,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2 MOVIMENTO DE TERRA 5.979,06 100,00% 5.979,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3 FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA 46.733,09 50,00% 23.366,55 50,00% 23.366,55 0,00% 0,00

4 BLOCO DE CONCRETO 11.853,39 50,00% 5.926,70 50,00% 5.926,70 0,00% 0,00

5 REVESTIMENTOS 18.650,16 0,00% 0,00 50,00% 9.325,08 50,00% 9.325,08

6 DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO 3.692,47 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.692,47

7 PINTURA 4.935,83 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 4.935,83

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.271,54 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.271,54

Total simples - % 100,00%

Total simples - R$ 98.310,53

Total acumulado - % 100,00%

Total acumulado - R$ 98.310,53

Xanxerê - SC, 21 de setembro de 2023.

Assinaturas:

Paulo Sergio Ferri da Silva

Engº Civil CREA/SC - 056.343-5

100,00%

CRONOGRAMA GLOBAL

98.310,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ 

39.467,29

39.467,29

40,15%

40,15%

Item Descrição
Mês 01 - 30 dias

79,43%

78.085,61

Mês 02 - 60 dias

39,28%

38.618,32

Mês 03 - 90 dias

20,57%

20.224,92

Obra: Muro do Colégio EMEB Aparecida


