CRONOGRAMA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE

Obra: Muro do Colégio EMEB Aparecida

Localizacdo: Rua Generosa Dalle Laste - Bairro Aparecida

Item Descricio Valor Més 01 - 30 dias Mgés 02 - 60 dias Mgés 03 - 90 dias
total % | RS % | RS % | RS
1 [SERVICOS PRELIMINARES 4.194,99 |100,00%| 4.194,99 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00
2 |[MOVIMENTO DE TERRA 5.979,06 |100,00%| 5.979,06 | 0,00% [ 0,00 | 0,00% | 0,00
3 |FUNDACOES E SUPERESTRUTURA 46.733,09 | 50,00% | 23.366,55 | 50,00% | 23.366,55| 0,00% | 0,00
4 [BLOCO DE CONCRETO 11.853,39 | 50,00% | 5.926,70 | 50,00% | 5.926,70 | 0,00% | 0,00
5 |REVESTIMENTOS 18.650,16 | 0,00% | 0,00 |50,00% | 9.325,08 | 50,00% | 9.325,08
6 |DRENO EM MURO DE CONTENCAO 3.692,47 | 0,00% | 0,00 | 0,00% [ 0,00 [100,00%| 3.692,47
7 |PINTURA 493583 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |100,00%]| 4.935,83
8 |SERVICOS COMPLEMENTARES 227154 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 ]100,00%| 2.271,54
Total simples - % 100,00% 40,15% 39,28% 20,57%
Total simples - RS 98.310,53 39.467,29 38.618,32 20.224,92
Total acumulado - % 100,00% 40,15% 79,43% 100,00%
Total acumulado - R$ 98.310,53 39.467,29 78.085,61 98.310,53

Xanxeré - SC, 21 de setembro de 2023.
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