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Aua José de Miranda Ramos, 455, Centro,
Xanxeré - Santa Catarina, CEP 89820-000
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Labirinto Jardim e Praga - FEMI
AREA: 2.456,71m?
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR DAS OBRAS PESO MES 01 MES 02 MES 03
E/OU SERVICOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 620,00 0,2 50 310,00 50 310,00
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 8.207,67 2,7 50 4.103,84 25 2.051,92 25 2.051,92
3 PAVIMENTAGAO - VEGETAGCAO 143.550,12 46,7 40 57.420,05 30 43.065,04 30 43.065,04
4 RAMPA - MAQUETE 29.759,97 9,7 60 17.855,98 20 5.951,99 20 5.951,99
5 PERGOLADOS - CURVO 17m? / TRADICIONAL 15m? - T{ 17.195,86 5,6 20 3.439,17 30 5.158,76 50 8.597,93
6 ILUMINAGAO 44.198,58 14,4 20 8.839,72 30 13.259,57 50 22.099,29
7 SERVICOS GERAIS 63.532,39 20,7 20 12.706,48 30 19.059,72 50 31.766,20
TOTAL MES 307.064,59 100 34,1 104.675,23 28,9 88.857,00 37,0 113.532,36
TOTAL GLOBAL 307.064,59 100 34,1 104.675,23 63,0 193.532,23 100 307.064,59

Xanxeré / SC, 10 de julho de 2023.
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