
OBRA: 

ÁREA: 293,75m²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PESO

(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 780,21 0,6 50 390,11 50 390,11

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CONTENÇÃO 20.207,68 15,2 60 12.124,61 30 6.062,30 10 2.020,77

3 PAVIMENTAÇÃO E VEGETAÇÃO 34.293,10 25,7 20 6.858,62 50 17.146,55 30 10.287,93

4 DRENAGEM 9.769,79 7,3 20 1.953,96 50 4.884,90 30 2.930,94

5 QUADRA DE AREIA 62.822,67 47,1 10 6.282,27 40 25.129,07 50 31.411,34

6 SERVIÇOS GERAIS 5.508,40 4,1 10 550,84 40 2.203,36 50 2.754,20

133.381,85 100 21,1 28.160,40 41,8 55.816,28 37,0 49.405,17

133.381,85 100 21,1 28.160,40 63,0 83.976,68 100 133.381,85

Daniel Aguiar Vieira

Arquiteto e Urbanista CAU A107537-3

Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC

Xanxerê / SC, 12 de abril de 2024.
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