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Rua José de Miranda Ramos, 455, Centro,
Xanxeré - Santa Catarina, CEP 89820-000

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra de Areia S&o Jorge
AREA: 293,75m?2
SERVIGOS A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VAEI/'SS EEA:V?QBORSA S PESO MES 01 MES 02 MES 03
(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1 SERVICOS PRELIMINARES 780,21 0,6 50 390,11 50 390,11

2 MOVIMENTAGAO DE TERRA E CONTENGCAO 20.207,68 15,2 60 12.124,61 30 6.062,30 10 2.020,77

3 PAVIMENTAGAO E VEGETAGAO 34.293,10 25,7 20 6.858,62 50 17.146,55 30 10.287,93

4 DRENAGEM 9.769,79 7,3 20 1.953,96 50 4.884,90 30 2.930,94

5 QUADRA DE AREIA 62.822,67 47,1 10 6.282,27 40 25.129,07 50 31.411,34

6 SERVIGCOS GERAIS 5.508,40 4,1 10 550,84 40 2.203,36 50 2.754,20
TOTAL MES 133.381,85 100 211 28.160,40 41,8 55.816,28 37,0 49.405,17
TOTAL GLOBAL 133.381,85 100 21,1 28.160,40 63,0 83.976,68 100 133.381,85

Xanxeré / SC, 12 de abril de 2024.
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