
OBRA: 

ÁREA: 151,94m²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DAS OBRAS PESO

E/OU SERVIÇOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 780,21 0,2 60 468,13 40 312,08

2 FUNDAÇÕES 16.104,03 5,1 80 12.883,22 20 3.220,81

3 SUPERESTRUTURA 285.562,49 89,7 30 85.668,75 40 114.225,00 30 85.668,75

4 COBERTURA 16.070,58 5,0 10 1.607,06 50 8.035,29 40 6.428,23

318.517,31 100 31,6 100.627,16 39,5 125.793,18 28,9 92.096,98

318.517,31 100 31,6 100.627,16 71,1 226.420,33 100 318.517,31

Daniel Aguiar Vieira

Arquiteto e Urbanista CAU A107537-3

Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC

Xanxerê / SC, 17 de abril de 2024.

MÊS 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Construção da Estrutura Pré-Moldada e Cobertura do Centro Comunitário do Bairro Santos Dias
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