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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Construgdo da Estrutura Pré-Moldada e Cobertura do Centro Comunitario do Bairro Santos Dias

AREA: 151,94m2

SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR DAS OBRAS |  PESO MES 01 MES 02 MES 03
E/OU SERVICOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 780,21 0,2 60 468,13 40 312,08
2 FUNDACOES 16.104,03 51 80 12.883,22 20 3.220,81
3 SUPERESTRUTURA 285.562,49 89,7 30 85.668,75 40 114.225,00 30 85.668,75
4 COBERTURA 16.070,58 50 10 1.607,06 50 8.035,29 40 6.428,23
TOTAL MES 318.517,31 100 31,6 100.627,16 39,5 125.793,18 28,9 92.096,98
TOTAL GLOBAL 318.517,31 100 31,6 100.627,16 71,1 226.420,33 100 318.517,31
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Daniel Aguiar Vieira
Arquiteto e Urbanista CAU A107537-3
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