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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

FPREFEITURA DE

XANXERE

)

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA: JUNHO/2024 SICRO 01/2024
OBRA: RUA DOTTI Revisao: 0 SINAPI 04/2024
TRECHO: Rua Francisco Gemiro Bortoluzzi até o final BDI: 22,00% DATA BASE ANP 04/2024
BDI PRECO:
15,44% (SEM DESON.)
MATERIAIS:
Item Descrigao Total(;;gwsto Per?;)r)ltual Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
0,
1.0 |SERVICOS INICIAIS 168,12 0,08% 100%
168,12 - - - - - -
0,
2.0 |[TERRAPLENAGEM 7.670,43 3,76% 100%
7.670,43 - - - - - -
N ; 0 0 0
3.0 [PAVIMENTACAO ASFALTICA 196.318,39 96,16% 30% 35% 35%
58.895,52 68.711,44 68.711,43 - - - -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, - 0,
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 32,69% 33,66% 33,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
204.156,94 66.734,07 68.711,44 68.711,43 - - - -
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 32,69% 66,35% 100,01% 100,01% 100,01% 100,01% 100,00%
204.156,94 66.734,07 135.445,51 204.156,94 204.156,94 204.156,94 204.156,94 204.156,94

Xanxeré - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsavel Técnico




