
PROPRIETÁRIO:MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA: 

OBRA: RUA GETÚLIO VARGAS  Revisão: 

TRECHO: Rua dos Pinhas até a Rua São Carlos  BDI: 

 BDI 

MATERIAIS: 

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)

Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

50% 50%

20.441,41      20.441,41      -                 -                 -                 -                 -                 

100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40.882,82      20.441,41      20.441,41      -                 -                 -                 -                 -                 

100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

40.882,82      20.441,41      40.882,82      40.882,82      40.882,82      40.882,82      40.882,82      40.882,82      

Xanxerê - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico

0

22,00%

100,00%40.882,82      

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 DATA BASE 

PREÇO: 

SICRO 01/2024

SINAPI 04/2024

ANP 04/2024

JUNHO/2024

15,44% (SEM DESON.)


