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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

FPREFEITURA DE

XANXERE

)

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA: JUNHO/2024 SICRO 01/2024
OBRA: RUA GETULIO VARGAS Revisao: SINAPI 04/2024
TRECHO: Rua dos Pinhas até a Rua Séao Carlos BDI: 22,00% DATA BASE ANP 04/2024
BDI PRECO:
15,44% (SEM DESON.)
MATERIAIS:
Item Descrigao Total(;;wsto Per?(;)r)ltual Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
~ , 0, 0,
1.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 40.882,82 100,00% 50% 50%
20.441,41 20.441,41 - - - - -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40.882,82 20.441,41 20.441,41 - - - - -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
40.882,82 20.441,41 40.882,82 40.882,82 40.882,82 40.882,82 40.882,82 40.882,82

Xanxeré - SC, Junho de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5
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