
OBRA: 

EXTENSÃO: 3.256,00 m

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DAS OBRAS PESO

E/OU SERVIÇOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.601,44 7,86 40 9.040,58 40 9.040,58 20 4.520,29 0,00

1.2 REDE 190.601,74 66,30 20 38.120,35 40 76.240,70 20 38.120,35 20 38.120,35

1.3 RESERVATÓRIO 68.381,85 23,79 0,00 60 41.029,11 20 13.676,37 20 13.676,37

1.4 CASA QUÍMICA 5.900,46 2,05 20 1.180,09 20 1.180,09 40 2.360,18 20 1.180,09

16,82 48.341,02 44,35 127.490,47 20,41 58.677,19 18,43 52.976,81

287.485,49 100,00 16,82 48.341,02 61,16 175.831,49 81,57 234.508,68 100,00 287.485,49

Xanxerê - SC, 28 de dezembro de 2023.

TOTAL GLOBAL
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REDE DE ÁGUA 

MÊS 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS 03

Rede de Água Potável Loteamento Altos da Serrinha
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