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Rua José de Miranda Ramos, 455, Centro,
Xanxere - Santa Catarnna, CEP 89820-000

-&.\ PREFEITURA DE o~
= XANXERE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Rede de Agua Potavel Loteamento Altos da Serrinha

EXTENSAO: 3.256,00 m

SERVICOS A EXECUTAR

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR DAS OBRAS PESO MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
E/OU SERVICOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 REDE DE AGUA

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 22.601,44 7,86 40 9.040,58 40 9.040,58 20 4.520,29 0,00

1.2 REDE 190.601,74 66,30 20 38.120,35 40 76.240,70 20 38.120,35 20 38.120,35

1.3 RESERVATORIO 68.381,85 23,79 0,00 60 41.029,11 20 13.676,37 20 13.676,37

1.4 CASA QUIMICA 5.900,46 2,05 20 1.180,09 20 1.180,09 40 2.360,18 20 1.180,09
TOTAL MES 16,82 48.341,02 44,35 127.490,47 20,41 58.677,19 18,43 52.976,81
TOTAL GLOBAL 287.485,49 100,00 16,82 48.341,02 61,16 175.831,49 81,57 234.508,68 100,00 287.485,49

Xanxeré - SC, 28 de dezembro de 2023.
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