. PREFEITURA DE

= XANXERE
CRONOGRAMA FisiIcO FINANCEIRO

&}! __5\'-

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA: Agosto/2024 SICRO 01/2024
OBRA: RUA JOSE MORESCHI Reviséo: 5 SINAPI 04/2024
TRECHO: Rua 27 de Fevereiro até a Rua Apolonia Schutz Zonta BDI: 22,97% DATA BASE ANP 04/2024
BDI 15,27% PRECO: (SEM DESON.)
MATERIAIS:

Item Descrigio T°ta'(;;§"'5t° Pe“(:;r)‘t”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
100%
1.0 [SERVICOS INICIAIS 1.056,66 0,18% 00%
1.056,66 - - - - - -
0,
2.0 |DRENAGEM 37.788,15 6,32% 100%
37.788,15 - - - - - -
0,
3.0 |TERRAPLENAGEM 7.899,77 1,32% 100%
- 7.899,77 - - - - -
. L 0, 0,
4.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 527.037,47 88,09% S0% S0%
- 263.518,74 263.518,73 - - - -
100%
5.0 |MEIO-FIO E PASSEIOS 17.993,30 3,01%
- - 17.993,30 - - - -
~ 0,
6.0 |SINALIZACAO 6.503,08 1,09% 100%
- - 6.503,08 - - - -
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 6,49% 45,37% 48,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
598.278,43 38.844,81 1 271.41851 ! 288.015,11 - - - -
0, 0, 0, 0, [0) [0) 0, 0,
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 6,49% 51,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
598.278,43 38.844,81 ! 310.263,32 ! 598.278,43! 59827843 ! 598.27843! 59827843 ! 598.278,43
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