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CRONOGRAMA FiISICO FINANCEIRO

XERE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA: JUNHO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: PARALELA SC-480 - ACESSO UNOESC Revisao: R1 SINAPI 07/2024
TRECHO: Trevo de acesso ao loteamento Dharma Ville ao acesso ao Campus 2 d BDI: 22,97% DATA BASE ANP 07/2024
BDI 15,27% PREGO: (SEM DESON.)
MATERIAIS: enr '
Item Descrigao T°ta'(gf$e)"'8t° Per‘(’;jr;t“a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
0
100%
1.0 |SERVICOS INICIAIS 1.162,25 0,46%
1.162,25 - - - - - -
0, 0, 0,
2.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 249.478,40 99,54% 40% 30% 30%
99.791,36 74.843,52 74.843,52 - - - -
o, 0, 0, 0, 0, () 0, 0,
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 40,28% 29,86% 29,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
250.640,65 100.953,62 74.843,52 74.843,52 - - - -
o, 0, 0, o, o, o, o, o,
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 40,28% 70,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
250.640,65 100.953,62 175.797,14 250.640,66 250.640,66 250.640,66 250.640,66 250.640,66
Xanxeré - SC, Setembro de 2024. Assinado de forma digital
PAULO SERGIO por PAULO SERGIO FERRI
FERRI DA DA SILVA:47591374087

SILVA:47591374087 Dados: 2024.10.04
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PAULO SERGIO FERRI DA SILVA
Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsavel Técnico
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