“_-, ;. PREFEITURA DE
& XANXERE

Item Rua Extensdo Area (m?) Valor (RS)
1 [Rua Sergipe 245,60 2.212,56 RS 463.327,72
2 |SC480 - Acesso Unoesc 479,92 3.359,42 RS 250.640,65
725,52 5.571,98 713.968,37




»; ;. RREFEITURA DE
& XANXERE

QUADRO RESUMO

Projeto
it
— 1 SC 480 2A Total
DESCRICAO Rua Sergipe s hcesse
Unoesc
1.0 |SERVICOS INICIAIS RS 282472 | R$ 1162,25 | R$ 3.986,97
2.0 |DRENAGEM RS  85.768,51 RS 85.768,51
2.0 |TERRAPLENAGEM R$  17.152,09 | R$  249.478,40 | RS 266.630,49
3.0 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$  338.021,96 RS 338.021,96
4.0 [MEIO-FIO E PASSEIOS R$  14.663,59 RS 14.663,59
5.0 |SINALIZACAO RS 4.896,85 RS 4.896,85
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
TOTAL GERAI (R$) R$  463.327,72 | R$  250.640,65 | R$ 713.968,37

Xanxeré - SC, setembro de 2024.

Paulo Sérgio Ferri da Silva
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Xanxeré




CRONOGRAMA GERAL DE EXECUCAO

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS DIVERSAS
Rua José Moreschi e Rua 27 de Fevereiro
ltem Descricdo TOta'(gg‘”StO Per?;jr;t“a' Més 01 Més 02 Més 03
0
. 44.7% 31, 7% 23,6%
0, ’ ’ il
1 [RuaSergipe 463.327,72 |  64,89% 207.153,82 1 146921221 109.252,68
40,28% 29,86% 29,86%
- 0, ’ ’ ’
2 SC 480 - Acesso Unoesc 250.640,65 35,11% 100.958,05 74.841.30 74.841.30
100,00% 43,15% 31,06% 25,78%
UL e L Sl A= UEEE 308.111,88 221.762,52 184.093,97
100,00% 43,15% 74,22% 100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO 713.968,37 308.111,88 529.874.40 713.968.37

Xanxeré - SC, setembro de 2024.

Paulo Sérgio Ferri da Silva

Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Xanxeré




