
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA: 

OBRA: PARALELA SC- 480  - ACESSO UNOESC  Revisão: 

TRECHO: Trevo de acesso ao loteamento Dharma Ville ao acesso ao Campus 2 da UNOESC BDI: 
 BDI 

MATERIAIS: 

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)
Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

100%

1.162,25         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

40% 30% 30%

99.791,36       74.843,52       74.843,52       -                  -                  -                  -                  

100,00% 40,28% 29,86% 29,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

250.640,65     100.953,62     74.843,52       74.843,52       -                  -                  -                  -                  

100,00% 40,28% 70,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

250.640,65     100.953,62     175.797,14     250.640,66     250.640,66     250.640,66     250.640,66     250.640,66     

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico

R1

22,97%

99,54%249.478,40     

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

0,46%SERVIÇOS INICIAIS

 DATA BASE 
PREÇO: 

1.0 1.162,25         

SICRO 04/2024

SINAPI 07/2024

ANP 07/2024

JUNHO/2024

15,27% (SEM DESON.)


		2024-10-04T14:38:29-0300
	PAULO SERGIO FERRI DA SILVA:47591374087




