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CRONOGRAMA FiISICO FINANCEIRO

XERE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA: SETEMBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: RUA ANTONIO SIMOES CAVALHEIRO Revisio: 0 SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua 27 de Fevereiro até Rua Aparicio Farrapo BDI: 22,97% DATA BASE ANP 07/2024
BDI 15,27% PRECO: (SEM DESON.)
MATERIAIS: e '
Item Descrigio Tota'(ggv's’to Pe“(ﬁjr;t”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
(o]
100%
1.0 |SERVICOS INICIAIS 1.050,45 0,34%
1.050,45 - - - - - -
0, 0,
2.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 303.925,89 | 99,66% S0% S0%
151.962,95 | 151.962,94 - - - - -
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 50,17% 49,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
304.976,34 153.013,40 |  151.962,94 - - - - -
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 50,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
304.976,34 153.013,40 | 304.976,34 | 304.976,34 | 304.976,34 | 304.976,34 | 304.976,34 | 304.976,34
Xanxeré - SC, Setembro de 2024. Assinado de forma digital
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Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5
Responsavel Técnico
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