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CRONOGRAMA FiISICO FINANCEIRO

XERE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA: JUNHO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: RUA SANTA ANASTACIA Revisdo: SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua 27 de fevereiro até a Rua Aparicio Farrapo BDI: 22,97% DATA BASE ANP 07/2024
BDI 15,27% PRECO: (SEM DESON.)
MATERIAIS: e '
Item Descrigio Tota'(ggv's’to Pe“(ﬁjr;t”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
(o]
100%
1.0 |SERVICOS INICIAIS 1.069,33 |  0,55%
1.069,33 - - - - - -
0, 0,
2.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 194.079,85 |  99,45% S0% S0%
97.039,93 97.039,92 - - - - -
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 50,27% 49,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
195.149,18 98.109,26 97.039,92 - - - - -
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 50,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
195.149,18 98.109,26 | 19514918 | 19514918 | 19514918 | 19514918 | 19514918 | 195.149,18
Xanxeré - SC, Setembro de 2024. PAULO SERGIO Assinado de forma digital
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