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CRONOGRAMA FiISICO FINANCEIRO

PREFEITURA DE

XERE

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE XANXERE DATA: SETEMBRO/2024 SICRO 04/2024
OBRA: RUA AVELINO GONGALVEZ DO ARAUJO Reviséo: 0 SINAPI 07/2024
TRECHO: Rua Nereu Ramos até a Rua Santa Anastacia BDI: 22,97% DATA BASE ANP 07/2024
BDI 15,27% PRECO: (SEM DESON.)
MATERIAIS: e '
Item Descrigio Tota'(ggv's’to Pe“(ﬁjr;t”a' Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07
(o]
100%
1.0 |SERVICOS INICIAIS 1.050,45 0,31%
1.050,45 - - - - - -
0, 0,
2.0 |PAVIMENTACAO ASFALTICA 340.581,82 |  99,69% S0% S0%
170.290,91 |  170.290,91 - - - - -
TOTAL GERAL SIMPLES 100,00% 50,15% 49,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
341.632,27 171.341,36 |  170.290,91 - - - - -
TOTAL GERAL ACUMULADO 100,00% 50,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
341.632,27 171.341,36 |  341.632,27 | 341.632,27 | 341.632,27 | 341.632,27 | 341.632,27 | 341.632,27
Xanxeré - SC, Setembro de 2024. PAULO SERGIO Assinado de forma digital
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