
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE XANXERÊ  DATA: 

OBRA: RODOVIA MUNICIPAL XRE-400 - LINHA BARRO PRETO  Revisão: 

TRECHO: RODOVIA SC 480  A XRE 307  BDI: 
 BDI 

MATERIAIS: 

Item Descrição
Total Previsto 

(R$)
Percentual

(%)
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

100%

2.416,19         -                  -                  -                  -                  -                  -                  

50% 50%

944.221,52     944.221,52     -                  -                  -                  -                  -                  

100,00% 50,06% 49,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.890.859,23 946.637,71     944.221,52     -                  -                  -                  -                  -                  

100,00% 50,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1.890.859,23 946.637,71     1.890.859,23 1.890.859,23 1.890.859,23 1.890.859,23 1.890.859,23 1.890.859,23 

Xanxerê - SC, Setembro de 2024.

PAULO SERGIO FERRI DA SILVA

Eng. Civil - CREA/SC 056.343-5

Responsável Técnico

15,27% (SEM DESON.)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

0,13%SERVIÇOS INICIAIS

 DATA BASE 
PREÇO: 

1.0 2.416,19         

SICRO 04/2024

SINAPI 07/2024

ANP 07/2024

JUNHO/2024

TOTAL GERAL ACUMULADO

TOTAL GERAL SIMPLES

2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

R1

22,97%

99,87%1.888.443,04 
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